

**Муниципальное образование – городской округ
город Рязань Рязанской области
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Школа № 15»**

390023, город Рязань, ул. Лермонтова, д.22 Тел.: (4912) 21-04-80, e-mail: sh15.ryazan@ryazahgov.ru
ОГРН 1036208000443; ИНН 6231040530; КПП 623401001

РАССМОТРЕНО

на заседании

педагогического совета

протокол от 27.03.2023 г. № 14

УТВЕРЖДЕНО

приказом директора

МБОУ «Школа № 15»

от «03» апреля 2023 г. № 59-Д

/С.А. Шадрина

**Программа антирисковых мер
по направлению
«Высокий уровень дефицита базовой
инфраструктуры»**

Рязань, 2023

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование программы	Программа антирисковых мер по направлению «Высокий уровень дефицита базовой инфраструктуры» (индекс МТО)
Цель и задачи программы	<p>Цель: создание современных условий для обучения и воспитания обучающихся через обновление материально – технического оснащения, которое влечет за собой изменение содержания и повышение качества образовательного процесса.</p> <p>Задачи:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Проанализировать состояние материально-технической базы: определить необходимый перечень оборудования и средств обучения с учетом результатов мониторинга. 2. Повысить эффективность материально-технической базы школы за счет рационального использования ресурсов. 3. Обеспечить организацию учебно-воспитательного процесса с учётом требований ФГОС. 4. Создать эстетически благоприятные условия для обучения в школе. 5. Обеспечить обучающихся 1-х, 5-х классов полным комплектом учебно-методических материалов в соответствии с обновлёнными ФГОС 3 поколения.
Целевые индикаторы и показатели программы	<ol style="list-style-type: none"> 1. Создание новых интерьеров учебных кабинетов и помещений школы (в соответствии с целями образовательной деятельности и требованиями ФГОС). 2. Увеличение количества демонстрационных материалов для кабинетов начальной школы, химии, биологии, физики, информатики, технологии, библиотеки. 3. Количество учебно-методических материалов, соответствующих ФГОС 3 поколения, для обучающихся 1-х, 5-х классов.
Сроки реализации программы	<ol style="list-style-type: none"> 1. Подготовительный этап (март – апрель 2023): проведение аналитической и диагностической работы. 2. Деятельностный этап (май – ноябрь 2023 г.): реализация программы. 3. Обобщающий этап (декабрь 2023 г.): итоговая оценка эффективности программы, обобщение позитивного опыта осуществления программных мероприятий.
Мероприятия по достижению цели и задач	Перечень мероприятий представлен в дорожной карте
Ожидаемые конечные результаты реализации программы	<ol style="list-style-type: none"> 1. Повышение качества образования в школе за счет создания эффективной комфортной образовательной среды путем совершенствования материально-технического обеспечения, что позволит организовать образовательный процесс на высоком современном уровне, повысить мотивацию обучающихся. 2. Укрепление материально-технической базы путём эффективного расходования средств. 3. Рациональное использование ресурсов школы при организации образовательной деятельности. 4. Приведение материально-технической базы школы в соответствие с требованиями ФГОС общего образования, обновление материально-технической базы. 5. Обеспечение 100% обучающихся 1-х, 5-х классов полным комплектом учебно-методических материалов в соответствии с обновлёнными ФГОС 3 поколения.

Исполнители	Администрация, педагогический коллектив.
-------------	--

**Дорожная карта реализации антирисковой программы
«Низкий уровень оснащения школы»**

Задачи	Мероприятие	Сроки реализации	Показатели	Ответственные
Проанализировать состояние материально-технической базы: определить необходимый перечень оборудования и средств обучения с учетом результатов мониторинга.	Внутренний аудит материально-технической базы. Перечень необходимого оборудования и средств обучения с учетом результатов мониторинга.	Март 2023 г.	Проведён мониторинг материально-технической базы, составлен и утверждён план закупок.	Директор, заместитель директора по АХЧ, педагоги.
Повысить эффективность материально-технической базы школы за счет рационального использования ресурсов.	Проведение мониторинга актуального материально-технического обеспечения образовательного процесса, составление плана закупок.	Март 2023 г.	Проведён мониторинг актуального материально-технического обеспечения, скорректирован и утверждён план закупок.	Директор, заместитель директора по АХЧ, педагоги.
Обеспечить организацию учебно-воспитательного процесса с учётом требований ФГОС.	Обновление мебели, учебного и спортивного оборудования в соответствии с требованиями ФГОС.	Апрель-август 2023 г.	Проводится капитальный ремонт.	Директор, заместитель директора по АХЧ, педагоги
Создать эстетически благоприятные условия для обучения в школе.	Создание новых интерьеров учебных кабинетов и помещений школы (в соответствии с целями образовательной деятельности и требованиями ФГОС).	Апрель-август 2023 г.	Проводится капитальный ремонт.	Директор, заместитель директора по АХЧ, педагоги
Обеспечить обучающихся 1,5 классов полным комплектом учебно-методических материалов в соответствии с обновлёнными ФГОС 3 поколения.	Оформление заказа на УМК по общеобразовательным предметам учебного плана для 1,5 классов.	Август 2023 г.	Составлен список учебников и утверждён план закупок.	Зав. библиотекой, зам. директора по УР, педагоги.

